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1. Inleiding: de context  

Het stadsdeel heeft met vele andere partijen de laatste jaren veel investeringen op gang gebracht in 
het Olympisch Gebied. Het Olympisch Stadion werd gerenoveerd. Ten noorden daarvan verrijst een 
nieuw woongebied met bijna 1.000 woningen, het Olympisch Kwartier. Het nieuwe Park Schinkel-
eilanden wordt een uniek sport- en recreatiegebied, dat het Vondelpark met het Amsterdamse Bos 
verbindt. Het terrein rondom het Olympisch Stadion wordt opnieuw ingericht als evenemententerrein. 
Het Stadionplein is als enige plek in het Olympisch Gebied nog niet ingevuld.  
Het stadsdeel wil hier samen met de buurt en met bij het Olympisch Gebied betrokken partijen een 
echt plein van maken: een plek waar je plezierig kunt verblijven, een plein met betekenis voor de 
buurt, maar ook een plein dat past bij de stedelijke, nationale en internationale uitstraling van dit deel 
van Amsterdam, kortom een plek voor ontmoeting . Hier ligt een bijzondere kans om een groot nieuw 
plein toe te voegen aan de stad.   

Programma van Eisen Stadionplein en Schetsontwerp Stadionplein  

De stadsdeelraad heeft op 21 december 2005 het Programma van Eisen (PvE) Stadionplein Een 
nieuw plein voor buurt en stad vastgesteld. Hierin werd voor het eerst in alle jaren van planvorming 
het plein centraal gesteld. Tegelijkertijd heeft de stadsdeelraad met vaststelling van het PvE besloten 
dat er een extra stap nodig is om tot de gewenste inrichting van het Stadionplein te komen. Dit 
standpunt werd mede ingegeven door het gevoel uit de inspraak met bewoners dat voor het nieuwe 
Stadionplein meer nodig is dan het PvE alleen. Voor een echt plein voor buurt en stad dat goed past 
in zijn omgeving zijn meer antwoorden nodig. Het PvE bood nog geen bevredigende antwoorden op 
de inpassing van het plein in zijn omgeving, op de Van Tuyll-as, de relatie met het stadion, de 
groenstructuur, de entree tot de stad, de zichtlijn van de Amstelveenseweg, op de vraag over 
symmetrie versus a-symmetrie en de uitwerking van het ontwerp.   

De extra stap die nu wordt gezet is het Schetsontwerp Stadionplein. Het Schetsontwerp wordt een 
samenhangende visie worden op het plein in zijn cultuurhistorische, stedelijke en stedenbouwkundige 
context. Het streefbeeld en de uitgangspunten uit het PvE zijn als richtsnoer meegegeven aan het 
Schetsontwerp, maar juist omdat dit PvE nog niet overal bevredigende antwoorden op bood, is ook 
ruimte gelaten voor nieuwe oplossingen.  

Proces Schetsontwerp tot nu toe  

Om de hoge kwaliteit van het Schetsontwerp te waarborgen, heeft het Dagelijks Bestuur een externe 
Begeleidingscommissie met een grote inhoudelijke deskundigheid aangesteld. Samen met hen is de 
opdracht voor het Schetsontwerp geformuleerd. Op basis van deze opdrachtformulering is drie 
ontwerpbureaus gevraagd een samenhangende stedenbouwkundige visie te geven op de 
ontwikkeling van dit deel van de stad: een visie op het plein in samenhang met zijn omgeving, met zijn 
historie en toekomst, een visie die antwoord geeft op de vragen en met oplossingen komt.  
De drie bureaus hebben op 12 juli 2006 hun visies gepresenteerd. Dit heeft geresulteerd in een visie, 
die de kans biedt van het Stadionplein echt het plein voor buurt en stad te maken. De geselecteerde 
visie geeft overtuigend antwoord op de gestelde vragen, introduceert intelligente nieuwe vondsten en 
biedt grote rijkdom, veelzijdigheid en kwaliteit. Voor de uitwerking van de visie tot Schetsontwerp is 
wel ruimte nodig: ruimte voor een zorgvuldig proces met de buurt en ruimte om een aantal 
uitgangspunten uit het PvE opnieuw tegen het licht te houden.   

Deze voortgangsnotitie  

Deze voortgangsnotitie markeert het overgangsmoment van visie naar verdere uitwerking van het 
Schetsontwerp. Het beschrijft de stappen die tot nu toe zijn ondernomen en hoe en onder welke 
randvoorwaarden het proces verder wordt ingericht. 
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2. Uitgangspunten proces: kwaliteit en communicatie  

Het Stadionplein lag 10 jaar geleden nog aan de rand van de stad. Door de ontwikkeling van het 
Olympisch Gebied zelf en van de omgeving is het veel meer onderdeel van de stad geworden. Met de 
ontwikkeling van de Zuidas ontstaat een nieuw centrum van Amsterdam, waar het Olympisch Gebied 
straks de eerste uitloper van is. De opgave en deze nieuwe positie voor het Stadionplein vragen om 
een sterk ruimtelijk ontwerp. Een ontwerp dat door zijn kwaliteit enthousiasme en inspiratie oproept: 
zowel bij buurt, bij de raad als bij de vakwereld. Kortom, een plein waar het stadsdeel en gebruikers 
trots op zijn. Bovendien moet het een ontwerp zijn dat op meerdere schaalniveaus functioneert: op 
buurt-, wijk-, stedelijk, nationaal en zelfs internationaal niveau. Tot slot moet het een ontwerp zijn dat 
in nauwe samenwerking met betrokken partijen tot stand is gekomen. Dat maakt de opgave complex, 
maar ook uitdagend.    

Het huidige Stadionplein  

Kwaliteit  

Ook de buurt en raad zelf hebben tijdens het opstellen van het PvE gepleit voor het maken van een 
ontwerp van hoge kwaliteit. Met het Schetsontwerp Stadionplein wil het stadsdeel deze kwaliteitsslag 
maken. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen zijn de volgende aspecten van belang: 

 

Het aantrekken van een ontwerper van grote kwaliteit. 

 

Goed opdrachtgeverschap. De schetsontwerper moet worden uitgedaagd en gestimuleerd om 
kwaliteit te leveren. 

 

In een latere fase (2007 e.v.): bewaking van de visie van het Schetsontwerp en van de eenheid in 
ontwerp van plein en het gebouwde programma. 

 

Een goede relatie tussen ontwerp en beheer; geen ontwerpoplossingen die in de beheerfase niet 
duurzaam blijken te zijn. 
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Communicatie  

Met de ontwikkeling van het Stadionplein geeft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud Zuid letterlijk 
invulling aan het thema van het programma-akkoord: Een plek voor ontmoeting . Tevens heeft het 
Dagelijks Bestuur de wens geuit om mensen zelf een actieve rol te geven bij beleidsontwikkeling.  
Dit komt tot uiting in het ontwerpproces: de ontwerper wordt gevraagd de dialoog aan te gaan met de 
betrokken partijen, buurt, raad en vakwereld, en ook bereid te zijn ideeën te integreren in het ontwerp. 
De ontwerper moet overleggen met buurt, raad en andere partijen, en in staat zijn om te inspireren en 
te enthousiasmeren. 
De planvorming in het Olympisch Gebied wordt gekenmerkt door een grote betrokkenheid van veel 
partijen uit de buurt en uit de stad. Dat bleek ook tijdens de vele gesprekken die vorig jaar in het 
proces rond het PvE gevoerd zijn. Het blijven betrekken van deze partijen, de dialoog aangaan met 
deze partijen kenmerkt het proces. Dit geldt voor zowel de ontwikkeling van het toekomstige gebruik 
van het gebied als de uitwerking van het ruimtelijke ontwerp voor het Stadionplein, en de uitwisseling 
hiertussen.  

Olympische Verhalen  

Verhalen en verbeelding spelen bij het ontwerpproces een belangrijke rol. Het Olympisch Gebied kent 
vele verhalen, die samen de geschiedenis van het gebied maken. Deze verhalen bieden aanknopings-
punten om in nieuwe vorm inhoud te geven aan het Stadionplein, de betrokkenheid van de omgeving 
te vergroten en het plein c.q. het totale Olympisch Gebied extra aantrekkingskracht te geven.   
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3. De drie stappen voor het Schetsontwerp  

Drie stappen voor het Schetsontwerp  

Het Schetsontwerp is een ruimtelijk ontwerp op hoofdlijnen: Hoe zien plein en omgeving er in 2015 
uit? Het Schetsontwerp wordt uitgewerkt in drie opeenvolgende- stappen:   

1. Visie: een samenhangende stedenbouwkundige visie op de ontwikkeling van dit deel van 
de stad; het plein in de context van zijn omgeving, historie en toekomst  

2. Concept: een helder concept voor vormgeving en inrichting van het Stadionplein dat velen 
tot de verbeelding spreekt en nieuwe gebruiksmogelijkheden creëert. (en daardoor mentale 
ruimte creëert voor nieuwe invalshoeken bij buurt, raad en andere betrokkenen)  

3. Schetsontwerp: een schetsontwerp voor een aantrekkelijk en goed functionerend plein 
voor buurt, stad en regio, met inbegrip van het gebouwde programma en de direct 
omliggende openbare ruimte, met uitspraken over de deelgebieden in het Olympisch Gebied.  

Deze stappen vormen de kern van de opdrachtformulering voor het Schetsontwerp (zie bijlage 
Opdrachtformulering Schetsontwerp Stadionplein). De opdrachtformulering markeerde de start van 
het schetsontwerptraject.  

De Begeleidingscommissie Schetsontwerp  

Bij het opstellen van deze opdrachtformulering speelde de Begeleidingscommissie een belangrijke rol. 
Deze commissie is door het Dagelijks Bestuur voorafgaand aan het traject aangesteld om invulling te 
geven aan het goed opdrachtgeverschap (zie bijlage Memo Aanstelling Begeleidingsteam 
Stadionplein, vastgesteld door het DB op 4 april 2006). De commissie bestaat uit drie inhoudelijk 
deskundigen met een grote ervaring binnen de stad Amsterdam en stadsoverstijgend. De commissie 
is aangesteld om de stedenbouwkundige kwaliteit te bewaken en stimuleren.  

Drie ontwerpvisies en de selectie  

De Begeleidingscommissie heeft voorgesteld drie ontwerpbureaus een visie te vragen en met een 
eerste ontwerpvoorstel te komen. Vanwege de complexiteit van de opgave is bewust gekozen voor 
een vertegenwoordiging uit drie verschillende ontwerpstromingen (landschapsontwerp, stedenbouw 
en vanuit programma redenerend). De ontwerpbureaus hebben op 12 juli hun visie aan de 
Begeleidingscommissie gepresenteerd. 
De Begeleidingscommissie heeft op grond daarvan unaniem Floris Alkemade van O.M.A. 
voorgedragen voor verdere uitwerking van het Schetsontwerp en een begeleidend advies aan het 
Dagelijks Bestuur opgesteld (zie bijlage Advies Begeleidingscommissie Stadionplein). Naar oordeel 
van de Begeleidingscommissie biedt de visie van O.M.A. een overtuigend antwoord op de gestelde 
vragen, introduceert het intelligente nieuwe vondsten en biedt grote rijkdom, veelzijdigheid en 
kwaliteit. Het DB heeft op 18 juli 2006 ingestemd met de voordracht van bureau O.M.A. voor de 
verdere uitwerking van het Schetsontwerp.  
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4. Visie O.M.A.  

In de visie van O.M.A. heeft het Olympisch Gebied een sterke identiteit en veel potentie. Kern van de 
opgave is wat O.M.A. betreft deze potentie om te zetten in plannen die daar recht aan doen. Het 
Stadionplein speelt hierin een essentiële rol omdat het anders dan het stadion zelf  fundamenteel 
kan worden geherstructureerd: een zorgvuldig geplande ingreep kan alle andere onderdelen van het 
Olympisch Gebied samenhangend bij elkaar brengen. Het Stadionplein kan een eigen gezicht krijgen 
dat tegelijkertijd alle omringende gebieden bindt en daardoor dit deel van Amsterdam van samenhang 
voorziet.  

Kanteling plein  

De belangrijkste ingreep die O.M.A. voorstelt is om het plein te kantelen en om een deel van de Van 
Tuyll as aan het plein toe te voegen. Door de kanteling wordt de Van Tuyll as versterkt, wordt gebruik 
gemaakt van de al aanwezige stedelijke wanden rondom het plein (nodig om een echt pleingevoel te 
krijgen) en is er een duidelijke overgang van buurt naar stedelijke activiteiten. Deze kanteling geeft 
ook een grotere betekenis aan de Van Tuyll as en de relatie met het Olympisch Stadion. Het biedt 
bovendien de mogelijkheid om ten opzichte van het PvE een groter plein te realiseren.  

 

Voorstel kanteling plein 

 

Sterkere Van Tuyll van Serooskerken as en relatie met het Olympisch Stadion   
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Poortgebouw schermt de Amstelveenseweg af en brengt het stadion dichterbij  

Het poortgebouw tussen het plein en het stadion is een tweede belangrijk element in de visie: het 
omkadert het zicht op het stadion vanuit de Van Tuyll van Serooskerkenweg en versterkt daarmee de 
relatie met het stadion. Daarnaast versterkt het de werking van het plein: het vergroot klimatologisch 
de gebruiksmogelijkheden van het plein en schermt het tegelijkertijd af van de Amstelveenseweg. De 
combinatie van deze twee elementen maakt de verblijfskwaliteit op het plein veel groter.    

Inrichting openbare ruimte maakt allerlei gebruik mogelijk  

O.M.A. stelt een inrichting van de openbare ruimte voor die ruimte biedt voor allerlei gebruiks-
mogelijkheden, met een overgang van een groene naar een meer stenige inrichting in de richting van 
het stadion. Daarbij wordt voorgesteld het plein verkeersluw te maken. De bestaande bomen in de as 
worden zoveel mogelijk gehandhaafd. In de pleininrichting zijn voorstellen voor een paviljoen en een 
waterpartij opgenomen.  

Sterke relatie met omgeving  

Om daadwerkelijk als entree voor de stad te kunnen functioneren, moet het Stadionplein niet alleen 
aan een invalsweg te liggen, maar ook zichtbaar en herkenbaar zijn. O.M.A. introduceert een baken 
aan de Amstelveenseweg, dat aan de omgeving van het stadion een herkenbaar adres  geeft. Om de 
relatie met de Amstelveenseweg vanuit het noorden te herstellen, stelt O.M.A. voor de zichtlijn over 
het plein door te trekken en een voetgangersroute door het nieuwbouwblok aan de noordzijde aan te 
leggen. O.M.A. stelt voor het plein een structuur voor die in zijn grondvorm symmetrisch is.  

Groot nieuw omsloten plein met nieuw programma  

Bovenstaande ingrepen geven de kans het hele gebied sterker te programmeren: de omslotenheid en 
de samenhang, het baken en het poortgebouw geven het gebied een sterke identiteit. Het kan een 
middelpunt van activiteiten worden. Op het plein zelf ontstaat een beschut gebied: uniek voor 
Amsterdam, waar langs alle pleinen een drukke verkeersweg loopt. Het plein wordt nadrukkelijk als 
verblijfsgebied neergezet en dit biedt ruimte voor talloze programmeringsmogelijkheden voor zowel 
buurt als stad. Een plein met betekenis voor de buurt, maar ook een plein dat past bij de stedelijke, 
nationale en internationale uitstraling van dit deel van Amsterdam, een plek voor ontmoeting .  
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Het Stadionplein in zijn bredere context   

Beoordeling visie door Begeleidingscommissie en Dagelijks Bestuur  

Naar het oordeel van de Begeleidingscommissie en het Dagelijks Bestuur geeft de visie een 
overtuigend antwoord op de vragen die met het PvE nog niet beantwoord werden. Hij biedt intelligente 
nieuwe vondsten en biedt grote rijkdom, veelzijdigheid en kwaliteit. 
Door een ogenschijnlijk simpele ingreep is het mogelijk een groot plein te maken, met een grotere 
pleinoppervlakte dan in het PvE mogelijk was, en toch ook op een verantwoorde manier aansluiting te 
vinden bij het omliggende gebied. Met de kanteling van het plein wordt de Van Tuyll as versterkt. Het 
poortgebouw schermt het plein af van de Amstelveenseweg, maar versterkt ook de relatie met het 
stadion. De zichtlijn van de Amstelveenseweg wordt ingepast, de entree tot de stad wordt sterker 
vormgegeven. De visie geeft passende antwoorden op de dynamiek, de functie van deze plek in de 
stad en de relatie tot de Zuidas en de betekenis voor het dagelijkse gebruik van de buurt. De visie 
maakt van het Stadionplein een plein voor de buurt én voor de stad.  

Bij de uitwerking van de visie tot ontwerp zal een aantal aspecten nader onderzocht moeten worden. 
Zo hebben de plannen consequenties voor de verkeerscirculatie en het parkeren. Er is nader 
onderzoek nodig naar de vorm en het programma van het baken , de inrichting van het plein, de 
invulling van het programma. In de verdere uitwerking moeten de plannen vroegtijdig en continu 
getoetst worden op haalbaarheid en moeten de gevolgen inzichtelijk gemaakt worden.  
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Samenvatting verschillen PvE en Ontwerpvisie O.M.A.   

PvE Ontwerpvisie O.M.A. 
Relatie plein 
met 
omgeving 

(Nog) geen 
bevredigende 
antwoorden op: 
- relatie Amstel-

veenseweg vanuit 
de stad 

- relatie Van Tuyll 
as 

- relatie stadion 
- relatie Zuidas 
- Amstelveense-

weg is barrière. 

Antwoorden: 
- Van Tuyll as wordt in zijn werking flink versterkt door de 

kanteling van het plein 
- zichtlijn Amstelveenseweg loopt door over het plein, 

daardoor ontstaat een logische samenhang aan de 
noordzijde 

- de relatie met het stadion wordt flink versterkt door het 
poortgebouw : het stadion wordt in een lijst geplaatst en 
daardoor meer bij de Van Tuyll as getrokken 

- relatie met de Zuidas wordt versterkt door de nieuwe 
mogelijkheden die het programma op en rond het plein 
biedt, en door het baken aan de Amstelveenseweg 

- de Amstelveenseweg zelf krijgt richting het stadion één 
logische oversteekplaats: door het poortgebouw . 

Type plein Half open plein. Omsloten plein. 
Symmetrie / 
asymmetrie 

Asymmetrische 
oplossing. 

Symmetrische oplossing met gebouwen aan weerszijden van 
de lijn van de Van Tuyll as. 

Relatie 
verkeer 

Verkeer Amstel-
veenseweg dominante 
factor op plein. 

Het plein wordt door het poortgebouw

 

afgeschermd van het 
verkeer van de Amstelveenseweg. Het plein zelf wordt 
autoluw, de auto is er (aan de randen) te gast. Onderzoek is 
nodig naar de hoeveelheid te compenseren parkeerplaatsen 
bovengronds. 

Pleingrootte +/- 9.600 m2 +/- 14.000 m2 
Programma 8.400 m2 woningen, 

2.000 m2 supermarkt, 
2.150 m2 commercieel 
/ maatschappelijk. 

Substantieel meer, doordat aan weerszijden van het plein 
bebouwing mogelijk wordt en door de introductie van het 
poortgebouw. Hierdoor zijn meer woningen mogelijk, meer 
publieke functies en mogelijk meer horeca. De oppervlakte van 
de supermarkt blijft ongewijzigd. 

Gebruiks-
mogelijk-
heden plein 

Terras, zaterdagmarkt Door de gekantelde ligging, door de grotere omvang en door 
de inrichting van het plein ontstaan er veel meer en veel 
flexibeler mogelijkheden voor allerlei soorten gebruik. Door het 
poortgebouw komt er een dak boven een deel van het plein, 
waardoor de gebruiksmogelijkheden van het plein bij slecht 
weer toenemen. 

Uitstraling Enigszins buurt, 
enigszins stedelijk 

Èn sterk voor de buurt, èn sterk voor de stad. Doordat plein 
dieper in de buurt doorloopt en door de inrichting van het plein 
worden de gebruiksmogelijkheden voor de buurt groter. Door 
de kanteling  van het plein ontstaat een nieuwe looproute 
richting Zuid WTC. Door de grotere programmeringsmogelijk-
heden ontstaan meer kansen om gebruikers Zuidas te 
bedienen.  

Plangebied Huidige Stadionplein Het huidige Stadionplein plus het eerste deel van de Van Tuyll 
as, om de kanteling van het plein mogelijk te maken, een 
groter plein te krijgen dan in het PvE, en om de buurtoriëntatie 
te versterken. 

Groen Nog geen duidelijk 
antwoord. 

Een sterkere aansluiting op de groenstructuur. Creëren van 
een overgang van het groene karakter aan de Van Tuyll zijde 
naar een meer stenig pleinkarakter aan stadionzijde. 
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5. Vervolgproces: van ontwerpvisie naar Schetsontwerp  

De visie van O.M.A. biedt de kans om van het Stadionplein echt een plein voor buurt en stad te 
maken. De visie biedt bovendien ruimte om het ontwerp in een gezamenlijk proces verder in te vullen, 
aan te scherpen.  Dit is nodig omdat de visie van O.M.A. in een aantal voorstellen verder gaat dan het 
PvE. Het is belangrijk dat in het traject van visie naar Schetsontwerp voortdurend afstemming wordt 
gezocht met de buurt en andere betrokkenen. Dit heeft gevolgen voor de duur van het proces. Tot slot 
moeten de consequenties en (on-)mogelijkheden van de voorstellen worden onderzocht. Het is 
belangrijk dat deze vroegtijdig in beeld worden gebracht en dat over de haalbaarheid tussentijds wordt 
gerapporteerd.   

Rol Begeleidingscommissie bij vervolg  

Gedurende het hele traject van de uitwerking van het Schetsontwerp blijft de Begeleidingscommissie 
een belangrijke rol spelen. Tijdens het ontwerpproces worden bijeenkomsten met de 
Begeleidingscommissie en ontwerper georganiseerd. De Begeleidingscommissie fungeert als 
klankbord, beoordeelt tussenproducten, denkt mee in het zoeken naar oplossingen en stuurt bij 
wanneer dit noodzakelijk is. Uitgegaan wordt van vier bijeenkomsten, twee tijdens de uitwerking van 
visie naar concept en twee in de uitwerking van concept naar ontwerp. 
De Begeleidingscommissie vervult ook een belangrijke adviserende rol over de ontwerpen richting het 
Dagelijks Bestuur en de stadsdeelraad.   

Voorstel voor verruiming plangebied  
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Communicatie: maatschappelijk proces  

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel streeft naar actieve deelname van betrokkenen bij de 
beleidsvorming en het creëren van de eigen leefomgeving. De visie van O.M.A. biedt ruimte om 
samen met de betrokkenen invulling te geven aan het nieuwe Stadionplein. In deze fase gaat het 
vooral om stedenbouwkundige ingrepen en uitspraken over de programmering, nog niet om de 
architectuur en de definitieve inrichting van de openbare ruimte. De bekendheid van het plein, het 
creëren van een positieve binding en het vergroten van de betrokkenheid met het plein zal door 
middel van het aangaan van de dialoog, het vertellen van verhalen over het gebied en door het 
consequent gebruiken van de term plek voor ontmoeting en plein voor de buurt en stad worden 
gestimuleerd. Ook wordt hierbij aandacht besteed aan de positie van het plein binnen het totale 
Olympisch gebied.  

Het is een proces van klein naar groot: eerst in kleine kring een plan maken en dat daarna in grotere 
kring uittesten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de buurtbewoners, ondernemers en 
vertegenwoordigers van instellingen uit het Olympisch Gebied, die allen eerder nauw bij het 
planproces betrokken zijn geweest. Deze groep wordt nog uitgebreid om de buurt in al zijn geledingen 
te betrekken bij deze stap in het ontwerpproces. De deelraadsleden zullen uitgenodigd worden voor 
het bijwonen van deze bijeenkomsten. 
Concreet worden tijdens het ontwerpproces twee grote bijeenkomsten georganiseerd waarin de 
ontwerper deze dialoog aangaat. De eerste is in de concept-fase, waarbij de uitwerking van visie naar 
concept getoetst wordt. De tweede zal meer naar het einde toe plaatsvinden, waarbij het concept 
ontwerp wordt voorgelegd. Deze bijeenkomsten worden vooraf gegaan door een bijeenkomst in een 
kleinere setting met de sleutelfiguren. De eerste bijeenkomst zal meer vragend van karakter zijn, de 
tweede meer brengend.  

Olympische Coalitie  

Het Olympisch Gebied heeft de potentie om uit te groeien tot een eigen plek in de stad Amsterdam. 
Het stadsdeel denkt en werkt met een groot aantal partijen uit het gebied over het toekomstige gebruik 
van het Olympisch Gebied. Het stadsdeel wil deze partijen samenbrengen in een Coalitie voor het 
Olympisch Gebied. Deze Coalitie initieert, faciliteert en bestendigt culturele en maatschappelijke 
activiteiten in het Olympisch Gebied. Deze activiteiten vinden niet alleen in de verre toekomst plaats, 
maar kunnen morgen al van start gaan. Duurzaamheid en tijdelijkheid gaan hand in hand. 
Tijdens het ontwerpproces zal uitwisseling georganiseerd worden tussen het ontwerpbureau en de 
deelnemers van de Coalitie.  

Deskundigen Cultuurhistorie en Kunst  

Ook op andere vlakken zal uitwisseling plaatsvinden. Aan het begin van het ontwerpproces wordt een 
aantal ateliers op de voor het Olympisch Gebied belangrijke thema s cultuurhistorie en kunst 
georganiseerd. De ontwerper gaat hierin in gesprek met deskundigen op dit thema. Deze ateliers 
vinden in het begin van het proces plaats en worden waar nodig herhaald.  
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Nader onderzoek  

Verruiming van het plangebied, mogelijke intensivering van het programma: de visie van O.M.A. 
maakt op een aantal aspecten nader onderzoek nodig. Vroeg in het proces moet duidelijk zijn wat de 
consequenties en (on-)mogelijkheden van de voorstellen zijn. Na de conceptfase zal hierover 
gerapporteerd worden.  

In eerste instantie zal gekeken worden naar wat juridisch en technisch mogelijk is. Wat zijn de 
randvoorwaarden voor verdere uitwerking van de plannen? In de uitwerkingsfase daarna zal een 
aantal aspecten verder tegen het licht gehouden worden. Daarbij gaat het om het in beeld brengen 
van de gevolgen, maar vooral ook om het zoeken naar oplossingen. Voor de omwonenden van het 
plangebied is het belangrijk dat de overlast tot een minimum beperkt blijft en dat er indien nodig goede 
alternatieven worden geboden.  

De volgende aspecten worden in ieder geval nader onderzocht:  

Juridische/technische aspecten, aanvullend onderzoek vanwege de uitbreiding van het plangebied: 

 

Watertoets 
o Grondwateronderzoek 

 

Bodemonderzoek 
o Verontreiniging 
o Kabels & leidingen 

 

Bomenonderzoek 

 

Natuurtoets 

 

Verkeersintensiteit 

 

Geluid 

 

Luchtkwaliteit 

 

Cultuurhistorie 
o Archeologie  

Nader onderzoek naar aanleiding van ontwerp: 

 

Onderzoek naar mogelijkheden (Semi-) publiek programma 

 

Verkeer & vervoer  
o Oversteekplaats Amstelveenseweg 
o Afslagen Amstelveenseweg 
o Verkeerscirculatie 
o Voetgangersroutes 
o Verkeersonderzoek ivm toegenomen programma 

 

Parkeren 
o Parkeerbalans 
o Compensatiemogelijkheden 
o Ondergronds parkeerprogramma 

 

Bezonning 

 

Markt 
o Programma van Eisen nieuwe situatie 
o Tijdelijke locatie 

 

Windhinder 

 

Markttechnisch onderzoek 
o Nieuw programma 
o Plinten bestaande bebouwing 
o FEBO 
o Bevoorrading 

 

Onderzoek van Tuyll as: wat is programma nu, wat komt terug en wat en hoe moet elders 
opgelost worden?  

Waar nodig wordt over een aantal aspecten nader overleg gevoerd met de centrale stad.  



VOORTGANGSNOTITIE STADIONPLEIN  

14

 
Planning  

De inzet op kwaliteit, een zorgvuldig traject met buurt en betrokkenen en de nadere onderzoeken 
vragen meer tijd voor het proces. Dit heeft consequenties voor de planning. Bij het PvE werd nog 
uitgegaan van afronding van het Schetsontwerp eind 2006 en start daarna van de besluitvorming. Dit 
schuift een half jaar door: de besluitvorming zal half 2007 plaatsvinden. 
Het bestemmingsplan loopt parallel aan het ontwerptraject. De inspraakmomenten worden gekoppeld, 
zodanig dat met het besluit over het Schetsontwerp en de grondexploitatie, ook een besluit genomen 
kan worden over het ontwerpbestemmingsplan.  
Tussentijds, na afronding van de conceptfase, wordt een voortgangsnotitie aan de deelraad 
voorgelegd over de plannen, waarbij aandacht zal zijn voor het proces en de technische, financiële en 
juridisch-planologische haalbaarheid van de plannen. 
Het Schetsontwerp wordt samen met de aangepaste grondexploitatie en het ontwerp bestemmings-
plan ter besluitvorming voorgelegd aan de stadsdeelraad. In termen van het nieuwe Plaberum is dit 
besluit het Investeringsbesluit. Het besluit over het PvE wordt daarmee als Projectbesluit beschouwd. 
Na het Investeringsbesluit starten de onderhandelingen met de ontwikkelaar over de bouwenvelop en 
kan toegewerkt worden naar daadwerkelijke uitvoering van de plannen.  

Financiën  

Grondexploitatie 
Op 1 maart 2006 heeft de stadsdeelraad de grondexploitatie voor het Stadionplein vastgesteld. De 
verruiming van het plangebied en het programma vragen om een herziening van de grondexploitatie 
en een nieuw besluitvormingstraject. Binnen het kader van het Schetsontwerp wordt een aangepaste 
grondexploitatie voorbereid.  
In de herziening van de financiële paragraaf wordt ook de financiering van de ondergrondse 
parkeergarage en de herinrichting van de openbare ruimte opnieuw tegen het licht gehouden. In de 
voortgangsnotitie aan de deelraad na afronding van de concept-fase wordt gerapporteerd over de 
financiële haalbaarheid van de plannen.  

Beheerkosten 
Het areaal openbare ruimte in het nieuwe voorstel wordt groter. Het gebruik van dit gebied verandert 
van verkeersareaal en buurtplantsoen naar een hoogwaardige publieke ruimte. Dit heeft gevolgen 
voor de beheerkosten voor dit gebied. Een hoogwaardige inrichting en een intensiever gebruik vragen 
om een intensief beheer. Tijdens het ontwerpproces wordt een apart beheerplan opgesteld, met een 
apart financieringsvoorstel. Daarbij is als uitgangspunt gesteld dat er een goede relatie moet zijn 
tussen ontwerp en beheer. De ontwerpoplossingen moeten ook tijdens de beheerfase duurzaam zijn. 
In de voortgangsnotitie wordt hier over gerapporteerd.  

Kosten projectmanagement 
Aangezien de omvang van het project toeneemt, zullen ook de voorbereidingskosten in enige mate 
stijgen. De omvang waarin dit gebeurt en de toename van de dekking voor projectmanagement uit de 
grondexploitatie, zijn nu nog niet te ramen. De financiële consequenties voor de kosten van 
projectmanagement tot vaststelling van het investeringsbesluit zullen nog dit jaar inzichtelijk gemaakt 
worden en in een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. 
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Stadionplein
planning en samenhang onderdelen

juni

oktober

september

augustus

juli

februari

januari

december

november

april

maart

mei

september

augustus

juli

juni

november

oktober

2006

SCHETSONTWERP MEESPRAAK/INSPRAAK BESLUITVORMING BOUWENVELOP

VISIE

CONCEPT

ONTWERP

- Voorselectie ontwerper
  door begeleidingscie.
- Voordracht ontwerper
  aan DB

MEESPRAAK

- Keuze ontwerper door DB
- Rondleiding commissieleden
- Consultatie DB en CVA
  (19 september) - vrijgave
   voor meespraak

- Communicatie op hoofd-
  lijnen
- Rondleiding sleutelfiguren

Interactief traject met
buurt en politiek - traject
geeft input voor opstellen
CONCEPT

uitwisseling ontwerper/
begeleidingscie.

Interactief traject met
buurt en politiek - traject
geeft input voor opstellen
CONCEPT

Interactief traject met
buurt en politiek - traject
geeft input voor opstellen
concept-ontwerp

Afsluiting concept-fase door
rapportage ontwerper,
begeleidingsteam en actieve
buurtbewoners aan DB en
CvA

Interactief traject met
buurt en politiek - traject
geeft input voor opstellen
ontwerp en opstellen
bouwenvelop

Interactief traject met
buurt en politiek - traject
geeft input voor opstellen
ONTWERP

uitwisseling ontwerper/
begeleidingscie.

Nota van Beantwoording
Goedkeuring ontwerp
Grex
Programma
Stedenbouwkundig Plan
Resultaten onderzoeken
Ontwerp Bestemmingsplan

Opstellen bouwenvelop en
voorbereiding met ont-
wikkelaar

Bouwenvelopovereenkomst
met ontwikkelaar

Interactief traject met
buurt en politiek - traject
geeft input voor opstellen
ONTWERP

INSPRAAK

Uitwisseling coalitie
Olympisch Gebied

INVESTERINGSBESLUIT

 


